


COPIA



REG. GENERALE  
N.32 DEL 09/02/2015

# Comune di Portigliola

*Prov. di Reggio Calabria*

## DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA-MANUTENTIVA

N.27 del 09/02/2015

---

**OGGETTO: Lavori di "Riqualificazione Via Dromo e percorsi di collegamento Area Archeologica" - CUP.E24E13000200002 - CIG.5403663BC3 - Approvazione Perizia di variante e suppletiva - (Art.132 Comma 3° D.lvo 163/2006).-**

---

**\*\*\* IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-MANUTENTIVA \*\*\***

**L'anno 2015 il giorno nove del mese di febbraio.-**

**Premesso che:**

-Con propria determinazione n.161 del 31.10.2013 del Responsabile Area Tecnica è stata indetta gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art.82 lett. a) per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione via Dromo e percorsi di collegamento Area Archeologica" da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso espresso percentualmente sull'elenco prezzi a base di gara, ai sensi dell'art.82, comma 2, lett.a) del D.lgs.n.163/2006 e.s.m.e.i.;

-Con propria medesima determinazione n.161/2013 veniva altresì effettuato impegno di spesa della somma di € 450.000,00 con imputazione all'intervento n.2090101 -Cap.3525 del Bilancio 2013 e riportato nel Bilancio 2014 in corso di formazione;

-La SUAP di Reggio Calabria ha predisposto il bando di gara pubblicato in data 19.11.2013 in versione integrale all'Albo on line e sul portale della Provincia di Reggio Calabria, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e all'Albo On-line del Comune di Portigliola;

-In data 17 dicembre 2013 sono state espletate le operazioni di gara d'appalto, giusta verbale della Commissione nominata con provvedimento dirigenziale SUAP prot.n.368024 del 16.12.2013;

-Con determinazione della SUAP di Reggio Calabria n.70 del 24.03.2014 veniva approvato il predetto verbale, agli atti del fascicolo, dal quale risultava:

- a) Aggiudicataria in via provvisoria l'impresa Romano Pasquale con sede in Jonadi (VV) loc. Barracconi P.I.00811680792, per l'importo complessivo di € 259.945,79 oltre IVA di cui € 174.579,79 per lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto pari al 32,989%, € 78.583,84 per costo del personale non soggetto a ribasso ed € 6.782,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

-Con propria determinazione n.73 del 23.04.2014 veniva disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto all'impresa Romano Pasquale con sede in Jonadi (VV) località Barracconi, per l'importo complessivo di € 259.945,79 oltre IVA di cui € 174.579,79 per lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto pari al 32,989%, € 78.583,84 per costo del personale non soggetto a ribasso ed € 6.782,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

-Con contratto Rep.n.2 del 20.06.2014 i lavori in questione venivano accollati alla Ditta Romano Pasquale per l'importo di € 259.945,79 oltre iva, di cui € 174.579,79 per lavori, € 78.583,84 per costo del personale non soggetto a ribasso ed € 6.782,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

-In data 20.06.2014 si procedeva alla consegna dei lavori medesimi giusta verbale della direzione lavori in pari data;

Vista la perizia suppletiva e di variante dei lavori di "Riqualificazione via Dromo e percorsi di collegamento Area Archeologica" di questo Comune predisposta dai Direttori dei lavori RTP. Ing. Antonio Longo e Ing. Pasquale Brizzi, per l'importo netto di € 272.810,65 oltre IVA, di cui € 187.105,54 per lavori, € 78.583,84 per costo del personale non soggetto a ribasso ed € 7.121,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ossia per un importo superiore di € 12.864,86 rispetto al contratto iniziale per come rappresentato nell'allegato quadro economico di perizia allegato sotto la lettera A);

Considerato che la citata maggiore spesa, contenuta entro il 5% rispetto al Contratto principale, trova copertura con le somme derivanti da ribasso d'asta;

Visto l'art.12,c.1 del D.lgs.163/2006;

-Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

-Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e il d.p.r.5 ottobre 2010, n.207;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Municipale n.3 del 12.01.2015 con la quale sono state indicate le somme impignorabili per il primo semestre 2015;

Visto che la spesa in questione è prevista tra le somme impignorabili;

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito;

Visto il Decreto Sindacale con il quale sono state conferiti compiti e funzioni di Responsabile dell'Area Tecnico -Manutentiva ;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. lgs.18 agosto 2000,n.267;

## DETERMINA

1.di approvare per i motivi esposti in narrativa la perizia di variante e suppletiva dei lavori di "Riqualificazione via Dromo e percorsi di collegamento Area Archeologica" di questo Comune

predisposta dai Direttori dei Lavori RTP. Ing. Antonio Longo e Ing. Pasquale Brizzi ai sensi dell'art.132 c.3 del D.L.vo 163/2006;

2.di trasmettere la presente determinazione, per la pubblicazione all'albo online , e sul sito del Comune, link Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lvo. n.33/2013;

3.Di rendere la presente determinazione immediatamente eseguibile;

### **AVVERTE**

Che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Leonardo Sansalone

Mail.[areatecnica.portigliola@asmepec.it](mailto:areatecnica.portigliola@asmepec.it)

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Portigliola li 09.02.2015

### **IL RESPONSABILE**

**AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

F.to (Geom.Leonardo Sansalone)

Il sottoscritto Geom.Leonardo Sansalone – Responsabile Area Tecnica, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis.Tuel del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione n.27/2015 esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.

Li 09.02.2015

**IL RESPONSABILE ARE TECNICA**

F.to (Geom.Leonardo sansalone)

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147 bis. E 151 Tuel del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione n.27/2015 esprime parere favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria dell'intervento 2090101 sul cap.3525 sul bilancio esercizio 2015.

Li 09.02.2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to (Dott Antonio Marra)

**VISTO:** per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
TECNICA-MANUTENTIVA  
Fto **Geom. Leonardo SANSALONE**

---

**VISTO:** per la regolarità contabile e per l'attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 6 comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000 art. 151, IV comma art. 49.

Portigliola, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICA-FINANZIARIA  
Fto **Dr. Antonio MARRA**

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data \_\_\_\_\_ e vi rimarrà 15 giorni consecutivi. Registro pubblicazioni n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

Portigliola, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Fto **Giuseppina VARACALLI**

---

### COMUNE DI PORTIGLIOLA (Provincia di Reggio Calabria)

Acquisita all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.

Alla presente determinazione viene attribuito il n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ del Registro Generale delle determinazioni.

Portigliola, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto **Dr. Domenico STRANGES**

---

per copia conforme all'originale

Portigliola, \_\_\_\_\_

Il Responsabile Area Tecnica-Manutentiva  
**Geom. Leonardo SANSALONE**

---