

COPIA



REG. GENERALE
N.148 DEL 21/05/2015

Comune di Portigliola

Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA-MANUTENTIVA

N.101 del 21/05/2015

OGGETTO: Lavori di "Sistemazione strade interpoderali Sportella - Lungiari - Lentù Calevace - Altenda". Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva - Art.132 D.L.vo n.163/2006.CUP.E23D14001420002 - CIG.5885708FEO.-

***** IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-MANUTENTIVA *****

L'anno 2015 il giorno ventuno del mese di maggio.-

Premesso che:

-Con propria determinazione n.140 del 06.08.2014 del Responsabile Area Tecnica è stata indetta gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art.82 lett. a) per l'affidamento dei lavori di "Sistemazione strade Interpoderali Sportella – Lungiari - Lentù Calevace - Altenda" da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso espresso percentualmente sull'elenco prezzi a base di gara, ai sensi dell'art.82, comma 2, lett.a) del D.lgs.n.163/2006 e.s.m.e.i.;

-Con propria medesima determinazione n.140/2014 veniva altresì effettuato prenotazione di impegno di spesa della somma di € 181.976,80 con imputazione all'intervento Sistemazione strade Interpoderali Sportella – Lungiari ed altre;

-La SUAP di Reggio Calabria ha predisposto il bando di gara pubblicato in data 05.09.2014 in versione integrale all'Albo on line e sul portale della Provincia di Reggio Calabria, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e all'Albo On-line del Comune di Portigliola;

-In data 16-16 e 29 ottobre 2014 sono state espletate le operazioni di gara d'appalto, giusta verbale della Commissione nominata con provvedimento dirigenziale SUAP prot.n.297533 del 15.10.2014;

-Con determinazione della SUAP di Reggio Calabria n.310 del 11.12.2014 veniva approvato il predetto verbale, agli atti del fascicolo, dal quale risulta:

1. Aggiudicataria in via provvisoria la Ditta Nota Carmela Antonia con sede in Benestare, c.da Ancone, C.F.:NTOCML67P52A780M – P.IVA:01091250801, per l'importo complessivo di € 103.904,00 oltre IVA di cui € 68.260,38 per lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto pari al -33,059%, € 31.503,62 per costo del personale non soggetto a ribasso ed € 4.140,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

-Con propria determinazione n.11 del 21.01.2015 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla ditta Nota Carmela Antonia con sede in Benestare, c.da Ancone, C.F.:NTOCML67P52A780M – P.IVA:01091250801, per l'importo complessivo di € 103.904,00 oltre IVA di cui € 68.260,38 per lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto pari al -33,059%, € 31.503,62 per costo del personale non soggetto a ribasso ed € 4.140,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Richiamato il contratto di appalto tra il Comune di Portigliola e la Ditta Nota Carmela Antonia con sede in Benestare, n.1 di rep. del 16.03.2015 dell'importo netto di € 68.260,38 oltre € 31.503,62 per costo del personale ed € 4.140,00 per oneri di sicurezza oltre IVA ,22% ,relativo ai lavori medesimi;

Vista la perizia suppletiva e di variante dei lavori di “Sistemazione strade interpoderali Sportella – Lungiari – Lentù - Calevace - Altenda” di questo Comune predisposta dal Direttore dei lavori Geom. Antonio Alvaro, per l'importo netto complessivo di € 108.943,88, ossia per un importo superiore di € 5.039,88 rispetto al contratto iniziale per come rappresentato nell'allegato quadro economico di perizia allegato sotto la lettera A), di cui € 71.282,14 per lavori, € 33.521,74 per costo del personale ed € 4.140,00 per oneri per la sicurezza:

Considerato che la citata maggiore spesa, contenuta entro il 5% rispetto al Contratto principale, trova copertura con le somme derivanti da ribasso d'asta;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Municipale n.3 del 12.01.2015 con la quale sono state indicate le somme impignorabili per il primo semestre 2015;

Visto che la spesa in questione è prevista tra le somme impignorabili;

Visto il Decreto Sindacale con il quale sono state conferiti compiti e funzioni di Responsabile dell'Area Tecnico –Manutentiva ;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. lgs.18 agosto 2000,n.267;

DETERMINA

1)di approvare per i motivi esposti in narrativa la perizia di variante e suppletiva dei lavori di “Sistemazione strade interpoderali Sportella – Lungiari – Lentù - Calevace - Altenda ” di questo Comune predisposta dal Direttore dei Lavori Geom.Antonio Alvaro ai sensi dell'art.132 del D.L.vo 163/2006;

2.Di imputare la relativa spesa sul Finanziamento di € 181.976,80 concesso dalla Regione Calabria Intervento 2080101 (Cap.3771) del Bilancio 2015, in corso di formazione;

3.Di rendere la presente determinazione immediatamente eseguibile;

3.di trasmettere la presente determinazione, per la pubblicazione all'albo online , e sul sito del Comune, link Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lvo. n.33/2013;

4.Di rendere la presente determinazione immediatamente eseguibile;

AVVERTE

Che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Leonardo Sansalone

Mail.areatecnica.portigliola@asmepec.it

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Portigliola li 21.05.2015

IL RESPONSABILE

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

F.to (Geom.Leonardo Sansalone)

Il sottoscritto Geom. Leonardo Sansalone – Responsabile Area Tecnica, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis. Tuel del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione n.101/2015 esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.

Li 21.05.2015

IL RESPONSABILE ARE TECNICA

F.to (Geom.Leonardo sansalone)

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147 bis. E 151 Tuel del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione n.101/2015 esprime parere favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria dell'intervento 2080101 sul cap. 3771 sul bilancio esercizio 2015, in corso di formazione.

Li 21.05.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (Dott Antonio Marra)

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA-MANUTENTIVA
Fto **Geom. Leonardo SANSALONE**

VISTO: per la regolarità contabile e per l'attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 6 comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000 art. 151, IV comma art. 49.

Portigliola, _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto **Dr. Antonio MARRA**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data _____ e vi rimarrà 15 giorni consecutivi. Registro pubblicazioni n. _____ anno _____

Portigliola, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto **Giuseppina VARACALLI**

COMUNE DI PORTIGLIOLA (Provincia di Reggio Calabria)

Acquisita all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.

Alla presente determinazione viene attribuito il n. _____ anno _____ del Registro Generale delle determinazioni.

Portigliola, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto **Dr. Domenico STRANGES**

per copia conforme all'originale

Portigliola, _____

Il Responsabile Area Tecnica-Manutentiva
Geom. Leonardo SANSALONE
